

## Křepice – kanalizace a ČOV Zahájení prací

1. Pracovní skupina ( PŘEMYSL VESELÝ )  
Od 1.3.2023 – přeložka vodovodu na objektu ČOV  
Od 15.3.2023 – kanalizace stoka A od budoucího objektu ČOV směrem do obce k objíždce  
Cca od 20.4.2023 překop potoka u č.p. 229 ( Richard Maška ) směrem na stoku A2 ( ke garážím, směr ZD ) a stoku A3 směr Řidkov po č.p. 298.  
Dále bude následovat ulice Nová
2. Pracovní skupina ( VHS Břeclav )  
Od 1.3.2023 přípravné práce a od 6.6.2023 frézování vozovky stoky A1.4 ( od prodejny COOP směrem na Velké Němčice )  
Cca od 1.5.2023 – kanalizace stoka A1.4.1 ( od krajské komunikace II/381 kolem požární zbrojnice a zdravotního střediska až za č.p. 307 )
3. Pracovní skupina ( AQUASYS )  
Od 1.3.2023 přípravné práce a od 6.6.2023 frézování vozovky stoky A od šachty ŠA 30 ( začátek ulice Řadovky od krajské komunikace )  
Cca od 27.3.2023 práce Stoka A 8 ( ulička u č.p. 50, U točky směrem k hájence po pravé straně ).

Práce na kanalizaci budou prováděny včetně odboček pro domovní přípojky s osazením domovních plastových šachet.

Po zahájení prací bude zpracován grafický harmonogram prací po jednotlivých ulicích, který bude pravidelně aktualizován. Vzhledem k předpokládanému množství přeložek stávajících sítí a jejich neznámé poloze v zemi, se může postup výstavby měnit.